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１. 計画策定の背景と目的等  

1.1 背景と目的 

  インフラ老朽化対策が大きな課題となっている中、国では「日本再興戦略」

（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）において「国、自治体レベルの全分野にわ

たるインフラ長寿命化計画（行動計画）を策定する」と位置付け、平成 25 年

11 月に基本方針として「インフラ長寿命化基本計画」を策定している。 

  白浜町においても、過去に建設されたインフラその他の公共施設の老朽化

対策による多額の財政需要が予想される中で、公共施設等の全体像を把握し、

長期的な視点をもって長寿命化の取組などを計画的に行うことにより、財政

負担の軽減を図りながら、行政サービスの維持・向上や安全性の確保を図っ

ていくことが求められている。 

このため、道路施設については、点検・診断の結果に基づき必要な対策を

適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実施するとともに、損傷が軽微で

ある早期段階に予防的な修繕等を実施する「予防保全型維持管理」を推進し

ていくことを目標とする。 

 

1.2 計画の位置付け 

 本計画は、白浜町が行動計画として策定する「白浜町公共施設等総合管理

計画」に基づく、施設類型ごとの長寿命化修繕計画（個別施設計画）として

位置づける。 
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２. 老朽化対策における基本方針等 

2.1 計画期間 

5 年に 1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計

画期間は 15 年とする。本計画では、平成 26年度（2014 年度）を初年度とし、

令和 10 年度（2028 年度）までを計画期間とする。 

 

 

 

2.2 対象施設 

対象施設は、白浜町道における橋梁のうち、橋長 2m 以上の橋梁を対象と

する（令和 7年 5月現在 230 橋）。 

 

2.3 定期点検要領 

定期点検は道路橋定期点検要領（令和 6年 3月 国土交通省 道路局）

に基づき実施し、定期点検サイクルは 5年に 1回の頻度で実施することを

基本とする。 
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・・・ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

●●橋
（230橋）

診断結果に応じて、次回点検までに 診断結果に応じて、次回点検までに

計画期間
橋梁名

5年に1回の頻度 5年に1回の頻度

点検 点検

措置 措置



 

2.4 対策の優先順位の考え方 

  定期点検による健全性の診断結果に基づき、緊急性の高い状態の橋梁か

ら優先的に対策を行う。ほか、第三者等への被害の深刻度、損傷状況、路

線の重要性、交通量等を総合的に勘案して優先順位を決定し対策を行うこ

ととする。 

 

 

2.5 基本方針 

対象構造物の管理水準については、構造物の機能維持や修繕費等の縮減・

平準化を勘案し、健全度Ⅱを保持することを基本とする。 

現状では、構造物の安全性の確保や第三者被害の防止の観点から対応が急

がれる構造物を無くすことを目標として「健全性Ⅲ」の修繕を進めており、 

3 巡目の点検に着手する 6 年度から「健全性Ⅱ」を保持する予防保全型の対

策に移行する。 
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

健全性の診断　判定区分

健全

状態

早期措置段階

緊急措置段階

区分

構造物の機能に支障が生じていない状態

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい状態

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置
を講ずべき状態。

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

予防保全段階



 

2.6 点検結果等 

平成 26 年度から平成 30年度の期間で 1 巡目点検を実施した。 

令和 1年度から令和 5年度の期間で 2 巡目点検を実施した。 

令和 6年度から令和 10年度の期間で 3巡目点検を実施する。 

 

 

 

        

 

 

 

2.7 修繕計画 

別表（橋梁修繕計画 R7.5 時点）のとおり修繕計画を示す。 
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H26 H27 H28 H29 H30
Ⅰ 0 0 15 37 26 78 34

Ⅱ 0 0 42 65 26 133 58

Ⅲ 0 1 4 11 2 18 8

Ⅳ 0 0 0 0 0 0 0

点検数 0 1 61 113 54 229

判定区分
1巡目点検結果

合計
割合

（％）

R1 R2 R3 R4 R5 未点検

Ⅰ 12 11 17 17 12 - 69 30

Ⅱ 5 7 52 70 23 - 157 68

Ⅲ 0 0 0 1 0 - 1 0

Ⅳ 0 0 0 0 0 - 0 0

点検数 17 18 69 88 35 3 230

判定区分 合計
割合

（％）

2巡目点検結果

R6 R7 R8 R9 R10 未点検

Ⅰ 10 0 0 0 0 - 10 53

Ⅱ 9 0 0 0 0 - 9 47

Ⅲ 0 0 0 0 0 - 0 0

Ⅳ 0 0 0 0 0 - 0 0

点検数 19 0 0 0 0 0 19

判定区分
3巡目点検結果

合計
割合

（％）



 

2.8 修繕等措置の着手状況 

  修繕等の措置については、点検後早期に設計に着手し、次回点検までに修

繕等の工事が完了することを目標に対策を行う。 
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【1巡目】

着手数 着手率（％） 完了数 完了率(％）

H26 0 0 100 0 100

H27 1 1 100 1 100

H28 4 4 100 4 100

H29 11 11 100 10 90.9

H30 2 2 100 2 100

合計 18 18 100 17 94.4

点検年度
（H26～H30）

対策数
（Ⅲ,Ⅳ判定）

対策状況

【2巡目】

着手数 着手率（％） 完了数 完了率(％）

R1 0 0 100 0 100

R2 0 0 100 0 100

R3 0 0 100 0 100

R4 1 1 100 0 0

R5 0 0 100 0 100

合計 1 1 100 0 0

点検年度
（R1～R5）

対策数
（Ⅲ,Ⅳ判定）

対策状況

【3巡目】

着手数 着手率（％） 完了数 完了率(％）

R6 0 0 0 0 0

R7 0 0 0 0 0

R8 0 0 0 0 0

R9 0 0 0 0 0

R10 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

点検年度
（R1～R5）

対策数
（Ⅲ,Ⅳ判定）

対策状況



 

３. 新技術等の活用方針 

 修繕や点検実施予定の橋梁について、点検や修繕に際して新技術等の活用を

検討するとともに、費用の縮減や事業の効率化が見込まれる新技術等を活用す

る。 

 

４. 費用の縮減に関する方針 

 令和１０年度までに、費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技

術等を活用することで、費用を約 1 割程度縮減することを目標とする。また、

管理する 230 橋のうち、橋長が短く構造が単純な 87 橋については直営点検を

実施し、年間約 200 万円費用を縮減することを目標とする。 

 

５. 橋梁の撤去・集約の検討  

 今後、維持管理費の負担額が想定されるため、点検結果や利用状況を踏まえ、

代替可能な老朽化した施設に対し、集約に伴う撤去を検討する。 

令和１０年度までに、1橋以上の撤去・集約を行うことを目標とし、約 50 万

円程度の維持管理コスト縮減を目指す。 

 

６. 対象橋梁一覧 

 別表（対象橋梁一覧 R7.5 時点）のとおり、対象橋梁一覧を示す。 

 

 

7 



橋梁修繕計画（R7.5時点）
1巡目～3巡目　修繕更新橋梁 （万円）

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

(15m以上）

田崎橋 町道城線 1960 19.0 2.0 38.0 2 Ⅲ 点検 設計 工事
点検

点検 修繕　断面修復他 550 800 1,350

すのこ橋 町道十九渕線 1966 20.0 4.0 80.0 2 Ⅲ 点検 設計 工事
点検

点検 修繕　断面修復他 400 2400 2,400

小房橋 町道小房線 1960 120.0 1.9 228.0 1 Ⅲ 点検 調査 設計 工事
工事

（繰越）
修繕　ケーブル工 150 800 4600 5,400

葛原橋 町道葛原1号線 1960 83.0 2.2 182.6 1 Ⅲ 点検 調査 設計 工事 工事
（繰越）

点検 修繕　ケーブル工 150 800 6600 7,400

里谷橋 町道里谷線 1960 73.0 1.5 109.5 1 Ⅲ 点検 調査 設計 工事 工事
（繰越）

点検 修繕　ケーブル工 150 800 6400 7,200

白石橋 町道三段線 1990 68.0 3.8 258.4 1 Ⅲ 点検 設計
工事

点検 点検 修繕　ブーツ交換 1100 1,100

岡里橋 町道中地田ノ口線 1967 20.0 2.4 48.0 4 Ⅲ 点検 設計 工事
点検

工事
点検

（繰越）
点検 　更新　架替 2400 14000 16,400

津越橋 町道富田津越線 1982 20.5 5.0 102.5 1 Ⅱ 点検 点検 設計
点検
工事

修繕　断面修復他 1500 3500 5,000

(15m未満）

安久川第2橋 町道安久川線 不明 7.9 7.5 59.3 1 Ⅲ 点検 設計 工事 点検 点検 修繕　断面修復他 500 2600 2,600

見草第１橋 町道見草3号線 不明 8.0 6.0 48.0 1 Ⅲ 点検 設計 工事 点検 点検 修繕　断面修復他 500 1300 1,300

田野井橋 町道田野井中楚線 1973 14.3 4.3 61.5 1 Ⅲ 点検 設計 工事 点検 点検 修繕　断面修復他 700 1900 1,900

稼橋 町道袋権現崎線 1956 6.5 6.1 39.7 1 Ⅲ 点検 工事
点検

点検 修繕　断面修復他 100 100

河原谷橋 町道卒塔婆線 不明 6.4 2.5 16.0 1 Ⅲ 点検 設計 工事
点検

点検 修繕　断面修復他 750 1000 1,750

塩野1号橋 町道塩野中道2号線 不明 4.0 4.3 17.2 1 Ⅲ 点検 設計 工事 点検 点検 修繕　断面修復他 700 600 600

船木１号橋 町道船木２号線 不明 5.1 3.4 17.3 1 Ⅲ 点検 工事
点検

点検 修繕　断面修復他 100 100

志原１０号橋 町道志原４号線 不明 5.1 2.1 10.7 1 Ⅲ 点検 工事
点検

点検 修繕　断面修復他 100 100

立ヶ谷第２橋 町道立ケ谷道線 不明 8.0 3.0 24.0 1 Ⅲ 点検 点検 設計 工事 点検 修繕　断面修復他 600 800 1,400

合計 56,100

凡例
工事完了橋梁

（※社会資本交付金対応済橋梁除く）
（※本表以外の橋梁の対策内容は監視とする）

修繕概算
R10

修繕概算
R8

修繕概算
R9

修繕概算
R1

修繕概算
R2

修繕概算
R3

修繕概算
R4

修繕概算
R5

検討中
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修繕概算
R7

道路橋名 路線名 架設年度 橋長 幅員 面積
修繕計画 修繕概算

R6
修繕概算
H30

径間数
判定
区分

対策
内容

合計



対象橋梁一覧　R7.5時点 H26 H27 H28 H29 H30 判定 数量 R1 R2 R3 R4 R5 判定 数量 R6 R7 R8 R9 R10 判定 数量

【委託済】 0 0 51 71 20 Ⅰ 78 0 1 50 85 23 Ⅰ 69 2 0 0 0 0 Ⅰ 10

【委託残】 0 0 0 0 0 Ⅱ 133 0 0 0 0 0 Ⅱ 157 0 0 50 68 20 Ⅱ 9

【直営済】 0 1 10 42 34 Ⅲ 18 17 0 19 3 12 Ⅲ 1 17 0 0 0 0 Ⅲ 0

【直営残】 0 0 0 0 0 Ⅳ 0 0 17 0 0 0 Ⅳ 0 0 18 19 20 15 Ⅳ 0

【合計】 0 1 61 113 54 229 229 17 18 69 88 35 227 227 19 18 69 88 35 229 19

諸元 結果 結果 結果

施設名 路線 架設年次
橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

面積
（ｍ２）

橋種 起点側の位置 判定 判定 判定

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名 地区名 架設年次  橋長×全幅員 緯度 経度 Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ

(西暦4桁) Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ

狼谷橋 (ｶﾒﾀﾆﾊﾞｼ) 内ノ川７号線 内ノ川 不明 4.1 5.0 20.5 RC橋 33°40′40.5″ 135°24′42.9″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

小泓第１橋 (ｺﾌﾞｹﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 田津原線 内ノ川 不明 7.0 6.2 43.4 RC橋 33°39′59.8″ 135°24′58.1″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

小泓第２橋 (ｺﾌﾞｹﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 内ノ川25号線 内ノ川 不明 5.2 8.5 43.9 RC橋 33°40′30.2″ 135°24′38.8″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

秋毛第1橋 (ｼｭｳｹﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 秋毛線 内ノ川 不明 5.0 6.7 33.5 RC橋 33°40′25.2″ 135°24′32.5″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

村松橋 (ﾑﾗﾏﾂﾊﾞｼ) 内ノ川中央線 内ノ川 不明 5.0 7.5 37.6 RC橋 33°40′27.2″ 135°24′35.3″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

奥芝橋 (ｵｸｼﾊﾞﾊﾞｼ) 奥芝線 庄川 不明 12.0 2.4 28.8 鋼橋 33°39′58.3″ 135°25′15.2″ ● Ⅱ ● Ⅱ ● Ⅱ

五反切第１橋 (ｺﾞﾀﾝｷﾞﾘﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 五反切支線１号線 庄川 不明 2.3 7.0 16.1 RC橋 33°39′43.5″ 135°24′40.5″ ● Ⅱ ● Ⅱ ● Ⅱ

五反切第２橋 (ｺﾞﾀﾝｷﾞﾘﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 五反切支線１号線 庄川 不明 2.0 7.0 14.0 RC橋 33°39′40.8″ 135°24′46.9″ ● Ⅰ ● Ⅱ ● Ⅱ

芝橋 (ｼﾊﾞﾊﾞｼ) 内ノ川津越線 庄川 不明 4.5 2.5 11.3 RC橋 33°39′59.8″ 135°24′58.1″ ● Ⅰ ● Ⅱ ● Ⅱ

庄川岩本橋 (ｼｬｶﾞﾜｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 庄川口岩本線 庄川 不明 2.5 3.1 7.8 RC橋 33°39′53.1″ 135°24′37.8″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

多々良橋 (ﾀﾀﾗﾊﾞｼ) 多々良線 庄川 不明 2.1 3.0 6.3 RC橋 33°40′01.9″ 135°25′16.9″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

平見橋 (ﾋﾗﾐﾊﾞｼ) 平見線 平 不明 3.0 2.5 7.5 RC橋 33°40′04.9″ 135°24′02.8″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅱ

大谷第３橋 (ｵｵﾀﾆﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 大谷砂防線 保呂 不明 8.9 3.5 31.2 RC橋 33°40′35.2″ 135°25′38.1″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

狼谷３号橋 (ｶﾒﾀﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 保呂３号線 保呂 不明 3.9 3.4 13.3 RC橋 33°40′43.0″ 135°24′46.4″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

狼谷２号橋 (ｶﾒﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 保呂３号線 保呂 不明 3.7 3.4 12.6 RC橋 33°40′43.0″ 135°24′45.1″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅰ

金徳寺橋 (ｺﾝﾄｸｼﾞﾊﾞｼ) 金徳寺裏線 湯崎 不明 2.2 2.9 6.3 RC橋 33°40′33.8″ 135°20′33.5″ ● Ⅰ ● Ⅰ ● Ⅱ

本町第２橋 (ﾎﾝﾏﾁﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 湯崎中央線 湯崎 不明 4.1 3.1 12.7 RC橋 33°40′32.6″ 135°20′38.7″ ● Ⅱ ● Ⅱ ● Ⅱ

安宅１号橋 (ｱﾀｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宝谷岩津線 安宅 不明 9.0 4.6 41.4 RC橋 33°34′44.9″ 135°28′16.7″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅９号橋 (ｱﾀｷﾞｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 岩津向１号線 安宅 不明 7.5 6.2 46.5 RC橋 33°34′52.1″ 135°28′27.6″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅坂跨線橋 (ｱﾀｷﾞｻﾞｶｺｾﾝｷｮｳ) 安宅塩野線 安宅 1981 12.5 6.0 75.0 RC橋 33°34′57.8″ 135°28′44.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅３号橋 (ｱﾀｷﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 師走宝谷線 安宅 不明 7.2 7.0 50.4 RC橋 33°34′46.6″ 135°28′17.5″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅１１号橋 (ｱﾀｷﾞｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 岩津向３号線 安宅 不明 7.5 4.1 30.8 RC橋 33°34′54.8″ 135°28′31.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅１０号橋 (ｱﾀｷﾞｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 岩津２号線 安宅 不明 7.5 6.1 45.8 RC橋 33°34′54.0″ 135°28′29.6″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅１５号橋 (ｱﾀｷﾞｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 安宅塩野線 安宅 不明 7.9 7.1 56.1 RC橋 33°34′57.4″ 135°28′35.1″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅１３号橋 (ｱﾀｷﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 岩津向５号線 安宅 不明 7.3 3.3 24.1 RC橋 33°34′55.9″ 135°28′32.8″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅１２号橋 (ｱﾀｷﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 岩津向４号線 安宅 不明 7.5 2.7 20.3 RC橋 33°34′55.5″ 135°28′31.9″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅１８号橋 (ｱﾀｷﾞｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 安宅塩野線 安宅 不明 8.8 5.3 46.6 RC橋 33°35′03.8″ 135°28′47.3″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅１４号橋 (ｱﾀｷﾞｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 枡水線 安宅 不明 8.4 5.0 42.0 RC橋 33°34′56.9″ 135°28′34.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅７号橋 (ｱﾀｷﾞﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 阪尻５号線 安宅 不明 9.5 6.7 63.7 RC橋 33°34′50.3″ 135°28′22.8″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅橋 (ｱﾀｷﾞﾊﾞｼ) 町道大古安宅線 安宅 1991 275.0 9.0 2475.0 鋼橋 33°34′46″ 135°27′38″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅８号橋 (ｱﾀｷﾞﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 岩津１号線 安宅 不明 7.3 6.7 48.9 RC橋 33°34′51.6″ 135°28′26.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安宅矢田跨線橋 (ｱﾀｷﾞﾔﾀｺｾﾝｷｮｳ) 町道矢田線 安宅 1999 140.0 7.6 1064.0 PC橋 33°34′49″ 135°27′50″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

安宅４号橋 (ｱﾀｷﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 阪尻１号線 安宅 不明 6.9 5.1 35.2 RC橋 33°34′48.5″ 135°28′19.9″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

雨田橋 (ｱﾒﾀﾞﾊﾞｼ) 町道雨田１号線 安宅 1973 18.0 3.8 68.4 鋼橋 33°34′37″ 135°28′06″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

大谷３号橋 (ｵｵﾀﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 城の内１号線 安宅 不明 4.7 4.6 21.6 RC橋 33°34′39.1″ 135°28′00.9″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

大谷２号橋 (ｵｵﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 下地３号線 安宅 不明 5.3 4.7 24.9 RC橋 33°34′37.5″ 135°27′56.5″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 大古安宅線 安宅 不明 8.0 7.2 57.6 PC橋 33°34′39.0″ 135°27′59.6″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

下地橋 (ｼﾓｼﾞﾊﾞｼ) 町道下地１号線 安宅 1972 18.0 2.0 36.0 鋼橋 33°34′34″ 135°28′02″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

点検計画　1巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　2巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　3巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残



対象橋梁一覧　R7.5時点 H26 H27 H28 H29 H30 判定 数量 R1 R2 R3 R4 R5 判定 数量 R6 R7 R8 R9 R10 判定 数量

【委託済】 0 0 51 71 20 Ⅰ 78 0 1 50 85 23 Ⅰ 69 2 0 0 0 0 Ⅰ 10

【委託残】 0 0 0 0 0 Ⅱ 133 0 0 0 0 0 Ⅱ 157 0 0 50 68 20 Ⅱ 9

【直営済】 0 1 10 42 34 Ⅲ 18 17 0 19 3 12 Ⅲ 1 17 0 0 0 0 Ⅲ 0

【直営残】 0 0 0 0 0 Ⅳ 0 0 17 0 0 0 Ⅳ 0 0 18 19 20 15 Ⅳ 0

【合計】 0 1 61 113 54 229 229 17 18 69 88 35 227 227 19 18 69 88 35 229 19

諸元 結果 結果 結果

施設名 路線 架設年次
橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

面積
（ｍ２）

橋種 起点側の位置 判定 判定 判定

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名 地区名 架設年次  橋長×全幅員 緯度 経度 Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ

(西暦4桁) Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ

点検計画　1巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　2巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　3巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

清水橋 (ｽﾐｽﾞﾊﾞｼ) 町道安宅塩野線 安宅 1971 23.0 6.0 138.0 鋼橋 33°34′26″ 135°27′47″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

大師谷１号橋 (ﾀﾞｲｼﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中道線 安宅 不明 4.8 7.0 33.6 RC橋 33°34′55.6″ 135°28′34.7″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

場谷１号橋 (ﾊﾞﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 場谷線 安宅 不明 4.8 3.0 14.4 RC橋 33°35′03.9″ 135°28′46.5″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

宝谷１号橋 (ﾎｳﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宝谷岩津線 安宅 不明 10.2 7.1 72.4 RC橋 33°34′44.5″ 135°28′18.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

宝谷２号橋 (ﾎｳﾀﾞﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 宝谷岩津線 安宅 不明 7.8 4.6 35.9 RC橋 33°34′45.4″ 135°28′22.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

安居橋 (ｱｺﾞﾊﾞｼ) 町道三舞小川線 安居 2000 148.0 10.5 1554.0 鋼橋 33°36′45″ 135°28′56″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

いやん谷１号橋 (ｲﾔﾝﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 安居首地線 安居 不明 6.7 4.6 30.8 RC橋 33°36′31.8″ 135°28′40.6″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

いやん谷３号橋 (ｲﾔﾝﾀﾞﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小田地３号線 安居 不明 4.0 3.0 12.0 RC橋 33°36′36.5″ 135°28′47.7″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

いやん谷２号橋 (ｲﾔﾝﾀﾞﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 安居小田地線 安居 不明 4.0 2.9 11.6 RC橋 33°36′34.6″ 135°28′44.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

小森１号橋 (ｺﾓﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小森２号支線 安居 不明 2.8 3.1 8.7 RC橋 33°37′01.8″ 135°28′08.4″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

三ヶ川１号橋 (ﾐｶｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 三舞富田線 安居 不明 3.9 3.6 14.0 RC橋 33°36′47.6″ 135°28′02.4″ ○ Ⅰ ○ Ⅰ △

三ヶ川３号橋 (ﾐｶｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 三舞富田線 安居 不明 12.7 2.9 36.8 RC橋 33°37′10.2″ 135°27′20.4″ ○ Ⅰ ○ Ⅰ △

三ヶ川２号橋 (ﾐｶｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 三舞富田線 安居 不明 4.7 3.6 16.9 RC橋 33°37′00.8″ 135°27′42.5″ ○ Ⅱ ○ Ⅰ △

三ヶ川４号橋 (ﾐｶｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 三舞富田線 安居 不明 6.0 4.0 24.0 鋼橋 33°37′09.0″ 135°27′11.9″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

伊古木１号橋 (ｲｺｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 伊古木線 伊古木 不明 14.0 4.2 58.8 RC橋 33°33′12.2″ 135°27′44.4″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

市江１号橋 (ｲﾁｴｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道市江２号線 市江 2011 26.0 3.5 91.0 RC橋 33°35′22″ 135°24′14″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

市江３号橋 (ｲﾁｴｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市江１号線 市江 不明 8.0 4.7 37.6 RC橋 33°35′23.4″ 135°24′17.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

市江２号橋 (ｲﾁｴﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道市江１号線 市江 1965 18.0 4.7 84.6 RC橋 33°35′22″ 135°24′12″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

市江４号橋 (ｲﾁｴﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市江線 市江 1965 7.3 6.7 48.9 RC橋 33°35′22.7″ 135°24′20.8″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

上の谷橋 (ｳｴﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 町道尾地原線 市鹿野 1997 16.0 5.2 83.2 RC橋 33°39′03″ 135°32′24″ ○ Ⅱ ○ Ⅰ △

葛原橋 (ｸｽﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 町道葛原１号線 市鹿野 1960 83.0 2.2 182.6 吊橋 33°41′12″ 135°32′36″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ

里谷橋 (ｻﾄﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道里谷線 市鹿野 1960 73.0 1.5 109.5 吊橋 33°40′33″ 135°32′40″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ

大谷第２橋 (ｵｵﾀﾆﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 大谷砂防線 内ノ川 不明 10.9 6.0 65.4 RC橋 33°40′44.8″ 135°25′31.5″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

影白橋 (ｶｹﾞｼﾛﾊﾞｼ) 平間田津原線 内ノ川 不明 9.0 6.7 60.3 RC橋 33°40′20.0″ 135°24′40.1″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

こんぴら橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ) 平間田津原線 内ノ川 1978 13.8 3.8 52.4 鋼橋 33°40′27.2″ 135°24′54.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

瀬田第１橋 (ｾﾀﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 内ノ川保呂往来線 内ノ川 不明 11.3 3.8 42.9 RC橋 33°40′34.4″ 135°25′02.8″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

瀬田第３橋 (ｾﾀﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 保呂瀬田２号線 内ノ川 不明 9.2 3.5 32.2 RC橋 33°40′38.3″ 135°25′20.4″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

瀬田第２橋 (ｾﾀﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 内ノ川保呂往来線 内ノ川 不明 13.0 5.8 75.4 RC橋 33°40′36.7″ 135°25′08.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

瀬田第４橋 (ｾﾀﾀﾞｲﾖﾝﾊﾞｼ) 保呂瀬田４号線 内ノ川 不明 10.2 6.0 61.2 RC橋 33°40′40.4″ 135°25′23.9″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

田津原橋 (ﾀﾂﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 田津原支線２号線 内ノ川 1972 17.0 3.3 56.1 鋼橋 33°40′12″ 135°24′30″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

田津原橋 (ﾀﾂﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 平間田津原線 内ノ川 1986 23.0 6.7 154.1 鋼橋 33°40′08″ 135°24′30″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 町道内ノ川津越線 内ノ川 1975 15.0 3.7 55.5 鋼橋 33°40′21″ 135°24′42″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

宇津木１号橋 (ｳﾂｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宇津木線 宇津木 不明 10.0 5.4 53.9 RC橋 33°39′12.5″ 135°29′35.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅰ △

宇津木２号橋 (ｳﾂｷﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 宇津木線 宇津木 不明 5.5 3.7 20.4 RC橋 33°39′18.8″ 135°29′38.3″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

大橋 (ｵｵﾊﾞｼ) 町道大１号線 大 1993 150.0 6.2 930.0 鋼橋 33°38′52″ 135°30′20″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

上瀬田橋 (ｶﾐｾﾀﾊﾞｼ) 上瀬田線 大古 不明 5.0 2.6 13.0 RC橋 33°34′23.6″ 135°27′18.3″ ● Ⅱ ○ Ⅰ ▲

古屋５号橋 (ﾌﾙﾔｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 古屋１号橋 大古 不明 5.3 3.4 18.0 RC橋 33°34′20.4″ 135°27′13.2″ ● Ⅱ ○ Ⅰ ▲

古屋３号橋 (ﾌﾙﾔｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 古屋線 大古 不明 4.0 4.7 18.8 RC橋 33°34′19.5″ 135°27′14.7″ ● Ⅰ ○ Ⅰ ▲

古屋４号橋 (ﾌﾙﾔﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 古屋１号橋 大古 不明 4.5 3.7 16.7 RC橋 33°34′19.3″ 135°27′13.2″ ● Ⅰ ○ Ⅰ ▲



対象橋梁一覧　R7.5時点 H26 H27 H28 H29 H30 判定 数量 R1 R2 R3 R4 R5 判定 数量 R6 R7 R8 R9 R10 判定 数量

【委託済】 0 0 51 71 20 Ⅰ 78 0 1 50 85 23 Ⅰ 69 2 0 0 0 0 Ⅰ 10

【委託残】 0 0 0 0 0 Ⅱ 133 0 0 0 0 0 Ⅱ 157 0 0 50 68 20 Ⅱ 9

【直営済】 0 1 10 42 34 Ⅲ 18 17 0 19 3 12 Ⅲ 1 17 0 0 0 0 Ⅲ 0

【直営残】 0 0 0 0 0 Ⅳ 0 0 17 0 0 0 Ⅳ 0 0 18 19 20 15 Ⅳ 0

【合計】 0 1 61 113 54 229 229 17 18 69 88 35 227 227 19 18 69 88 35 229 19

諸元 結果 結果 結果

施設名 路線 架設年次
橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

面積
（ｍ２）

橋種 起点側の位置 判定 判定 判定

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名 地区名 架設年次  橋長×全幅員 緯度 経度 Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ

(西暦4桁) Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ

点検計画　1巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　2巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　3巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

合谷１号橋 (ｺﾞｳﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道小川安居線 小川 2005 39.0 8.2 319.8 PC橋 33°38′04″ 135°30′14″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ ▲

合谷川１号橋 (ｺﾞｳﾀﾞﾆｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小川上村１号線 小川 不明 8.0 3.6 28.8 RC橋 33°38′04.8″ 135°30′15.9″ ○ Ⅱ ○ Ⅰ △

合谷川３号橋 (ｺﾞｳﾀﾞﾆｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小川上村２号線 小川 不明 7.5 3.0 22.5 RC橋 33°38′03.0″ 135°30′17.5″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

八丁橋 (ﾊｯﾁｮｳﾊﾞｼ) 町道小川下村３号線 小川 1973 31.0 2.8 86.8 鋼橋 33°38′13″ 135°30′02″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

小房橋 (ｵﾌﾞｻﾊﾞｼ) 町道小房線 小房 1960 120.0 1.9 228.0 吊橋 33°40′06″ 135°31′14″ ○ Ⅲ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ) 池田線 堅田 不明 5.3 3.6 19.1 RC橋 33°41′15.5″ 135°23′02.5″ ● Ⅱ ▲ Ⅱ ▲

円谷第１橋 (ｴﾝﾀﾆﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 円谷線 堅田 不明 4.0 3.4 13.6 RC橋 33°40′39.2″ 135°23′15.4″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

円谷第３橋 (ｴﾝﾀﾆﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 円谷線 堅田 不明 3.0 3.1 9.3 RC橋 33°40′40.8″ 135°23′23.7″ ● Ⅰ ▲ Ⅱ ▲

円谷第２橋 (ｴﾝﾀﾆﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 円谷線 堅田 不明 3.5 3.7 13.0 RC橋 33°40′39.4″ 135°23′22.6″ ● Ⅰ ▲ Ⅱ ▲

尾鼻橋 (ｵﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 尾鼻線 堅田 不明 16.0 3.5 56.0 PC橋 33°40′04″ 135°23′12″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

間者橋 (ｶﾝｼﾞｬﾊﾞｼ) 間者線 堅田 1987 21.0 5.0 105.0 鋼橋 33°39′49″ 135°23′00″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

北大谷橋 (ｷﾀｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 荒田線 堅田 1985 26.0 4.2 109.2 鋼橋 33°39′41″ 135°22′54″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

迎善寺橋 (ｺｳｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 中央線 堅田 1987 26.0 6.2 161.2 鋼橋 33°39′52″ 135°23′03″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

坂巻橋 (ｻｶﾏｷﾊﾞｼ) 平線 堅田 不明 3.0 5.0 15.0 RC橋 33°40′26.5″ 135°23′17.3″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 藤島細野線 堅田 1986 11.6 10.8 125.3 RC橋 33°40′47.2″ 135°21′56.1″ ● Ⅲ ▲ Ⅰ ▲

塩谷第１橋 (ｼｵﾔﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 細野５号線 堅田 不明 10.4 3.0 31.2 鋼橋 33°40′48.9″ 135°22′48.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

塩谷第２橋 (ｼｵﾔﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 細野５号線 堅田 不明 6.5 5.0 32.5 RC橋 33°40′42.8″ 135°22′41.0″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

下野々田橋 (ｼﾓﾉﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 中央線 堅田 不明 4.0 5.0 20.0 RC橋 33°40′17.8″ 135°23′13.9″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

鍋之熊橋 (ﾅﾍﾞﾉｸﾏﾊﾞｼ) 白浜駅前３号線 堅田 不明 9.1 3.1 28.2 RC橋 33°40′35.7″ 135°21′37.1″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

西前橋 (ﾆｼﾏｴﾊﾞｼ) 西越線 堅田 1989 22.0 9.3 204.6 PC橋 33°39′59″ 135°23′08″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

藤島橋 (ﾌｼﾞｼﾏﾊﾞｼ) 藤島線 堅田 不明 8.8 9.6 84.5 鋼橋 33°41′09.7″ 135°21′59.9″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

細野小橋 (ﾎｿﾉｺﾊﾞｼ) 藤島細野線 堅田 1952 5.1 7.3 37.2 RC橋 33°40′49.8″ 135°22′49.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

細野第１橋 (ﾎｿﾉﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 細野３号線 堅田 不明 7.3 6.8 49.6 RC橋 33°40′57.1″ 135°22′45.9″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

宮前第２橋 (ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 宮前線 堅田 2013 2.5 6.1 15.3 RC橋 33°40′10.7″ 135°23′16.9″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 宮前線 堅田 1991 18.0 5.0 90.0 PC橋 33°40′10″ 135°23′14″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

山太郎橋 (ﾔﾏﾀﾛｳﾊﾞｼ) 山太郎線 堅田 不明 4.1 3.1 12.7 RC橋 33°40′42.0″ 135°23′17.2″ ● Ⅰ ▲ Ⅱ ▲

横浦橋 (ﾖｺｳﾗﾊﾞｼ) 横浦線 堅田 不明 8.0 8.7 69.6 RC橋 33°40′47.0″ 135°22′06.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

石橋 (ｲｼﾊﾞｼ) 口ヶ谷畑地線 口ヶ谷 不明 4.0 5.6 22.4 RC橋 33°35′55.8″ 135°28′08.7″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

口ヶ谷橋 (ｸﾁｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 町道口ヶ谷本線 口ヶ谷 1976 216.0 5.7 1231.2 鋼橋 33°36′12″ 135°28′05″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

下の谷１号橋 (ｼﾓﾉﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 田野井口ヶ谷線 口ヶ谷 不明 4.9 3.5 17.2 RC橋 33°35′55.8″ 135°28′01.0″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

船木１号橋 (ﾌﾅｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 船木２号線 口ヶ谷 不明 5.1 3.4 17.3 RC橋 33°36′03.7″ 135°27′47.4″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

船木谷１号橋 (ﾌﾅｷﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 船木谷線 口ヶ谷 不明 6.1 3.6 22.0 RC橋 33°36′04.90″ 135°27′36.31″ ● Ⅱ ○ Ⅱ ▲

船木谷２号橋 (ﾌﾅｷﾀﾞﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 船木谷線 口ヶ谷 不明 3.2 4.6 14.7 RC橋 33°36′10.3″ 135°27′35.5″ ● Ⅱ ○ Ⅱ ▲

山地１号橋 (ﾔﾏｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 口ヶ谷本線 口ヶ谷 不明 3.8 8.4 32.0 RC橋 33°35′59.0″ 135°28′18.3″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

安久川第２橋 (ｱｸｶﾞﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 安久川線 才野 不明 7.9 7.5 59.1 RC橋 33°39′28.5″ 135°23′05.3″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

安久川橋 (ｱｸｶﾞﾜﾊﾞｼ) 才野栄線 才野 1989 30.0 4.7 141.0 RC橋 33°39′24″ 135°22′47″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

芦永橋 (ｱｼﾅｶﾞﾊﾞｼ) 町道芦永線 才野 1985 22.0 5.2 114.4 鋼橋 33°39′44″ 135°22′56″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 大谷線 才野 1982 21.0 4.2 88.2 鋼橋 33°39′36″ 135°22′57″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

上前田１号橋 (ｶﾐﾏｴﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中央線 才野 不明 3.8 5.2 19.7 RC橋 33°39′37.7″ 135°23′08.2″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲



対象橋梁一覧　R7.5時点 H26 H27 H28 H29 H30 判定 数量 R1 R2 R3 R4 R5 判定 数量 R6 R7 R8 R9 R10 判定 数量

【委託済】 0 0 51 71 20 Ⅰ 78 0 1 50 85 23 Ⅰ 69 2 0 0 0 0 Ⅰ 10

【委託残】 0 0 0 0 0 Ⅱ 133 0 0 0 0 0 Ⅱ 157 0 0 50 68 20 Ⅱ 9

【直営済】 0 1 10 42 34 Ⅲ 18 17 0 19 3 12 Ⅲ 1 17 0 0 0 0 Ⅲ 0

【直営残】 0 0 0 0 0 Ⅳ 0 0 17 0 0 0 Ⅳ 0 0 18 19 20 15 Ⅳ 0

【合計】 0 1 61 113 54 229 229 17 18 69 88 35 227 227 19 18 69 88 35 229 19

諸元 結果 結果 結果

施設名 路線 架設年次
橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

面積
（ｍ２）

橋種 起点側の位置 判定 判定 判定

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名 地区名 架設年次  橋長×全幅員 緯度 経度 Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ

(西暦4桁) Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ

点検計画　1巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　2巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　3巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

小山橋 (ｺﾔﾏﾊﾞｼ) 平才野線 才野 不明 6.0 4.6 27.6 RC橋 33°39′17.6″ 135°23′16.4″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

下前田第１橋 (ｼﾓﾏｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 才野中村線 才野 不明 4.9 2.9 14.2 RC橋 33°39′20.4″ 135°23′20.5″ ● Ⅱ ▲ Ⅱ ▲

竜の口橋 (ﾀﾂﾉｸﾁﾊﾞｼ) 開キ１号線 才野 1976 15.0 5.3 79.5 鋼橋 33°39′31″ 135°23′01″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

萩原橋 (ﾊｷﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 萩原線 才野 不明 6.1 5.1 31.1 RC橋 33°39′21.9″ 135°23′14.3″ ● Ⅱ ▲ Ⅱ ▲

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 前田線 才野 不明 6.2 4.1 25.4 RC橋 33°39′24.7″ 135°23′11.0″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 才野栄線 才野 不明 8.5 5.0 42.5 RC橋 33°39′22.4″ 135°22′32.6″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

塩野１号橋 (ｼｵﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 塩野中道２号線 塩野 不明 4.0 4.3 17.2 RC橋 33°34′00.9″ 135°27′25.0″ ○ Ⅲ ○ Ⅰ △

塩野２号橋 (ｼｵﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 上地１号幹線 塩野 不明 3.4 6.3 21.5 RC橋 33°34′08.7″ 135°27′35.3″ ● Ⅱ ○ Ⅱ ▲

名立９号橋 (ﾅﾀﾁｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 名立線 塩野 不明 5.5 4.8 26.5 RC橋 33°33′21.5″ 135°27′21.4″ ● Ⅰ ○ Ⅰ ▲

名立５号橋 (ﾅﾀﾁｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 名立３号線 塩野 不明 3.8 3.3 12.5 RC橋 33°33′14.9″ 135°27′16.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

名立１０号橋 (ﾅﾀﾁｼﾞｭｳｺﾞﾞｳｷｮｳ) 名立４号線 塩野 不明 3.0 4.1 12.3 RC橋 33°33′29.7″ 135°27′29.7″ ● Ⅱ ○ Ⅱ ▲

名立７号橋 (ﾅﾀﾁﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 名立線 塩野 不明 7.1 4.6 32.7 RC橋 33°33′18.0″ 135°27′17.9″ ● Ⅰ ○ Ⅱ ▲

名立２号橋 (ﾅﾀﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 名立線 塩野 不明 6.4 5.4 34.6 RC橋 33°33′03.5″ 135°27′06.7″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

名立８号橋 (ﾅﾀﾁﾊﾁｺﾞﾞｳｷｮｳ) 名立線 塩野 不明 4.6 4.8 22.1 RC橋 33°33′19.5″ 135°27′19.7″ ● Ⅰ ○ Ⅱ ▲

蛇原１号橋 (ﾍﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 塩野蛇原線 塩野 不明 4.0 4.0 16.0 RC橋 33°33′54.1″ 135°27′18.1″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

城向橋 (ｼﾞｮｳﾑｶｲﾊﾞｼ) 町道城すさみ線 城 1975 18.0 4.0 72.0 鋼橋 33°37′23″ 135°31′13″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

田崎橋 (ﾀｻﾞｷﾊﾞｼ) 町道城線 城 1960 19.0 2.4 45.6 RC橋 33°37′29″ 135°31′10″ ○ Ⅲ ○ Ⅰ △

瓜生橋 (ｳﾘｭｳﾊﾞｼ) 瓜生線 庄川 不明 15.0 5.2 78.0 PC橋 33°40′03″ 135°25′34″ ○ Ⅰ ○ Ⅱ △

河内橋 (ｶﾜﾁﾊﾞｼ) 中垣線 庄川 1972 21.0 4.3 90.3 鋼橋 33°39′49″ 135°24′37″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

五反切橋 (ｺﾞﾀﾝｷﾞﾘﾊﾞｼ) 中垣線 庄川 1975 18.0 2.4 43.9 鋼橋 33°39′39″ 135°24′48″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

三ッ石橋 (ﾐﾂｲｼﾊﾞｼ) 庄川口線 庄川 1969 21.0 4.3 90.3 鋼橋 33°39′48″ 135°24′20″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

中垣内橋 (ﾅｶｶﾞｲﾄｳﾊﾞｼ) 中垣内橋線 庄川 1975 18.0 4.7 84.6 鋼橋 33°39′48″ 135°24′50″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 町道白浜山上線 白浜 1977 25.0 4.9 122.5 鋼橋 33°41′00″ 135°20′51″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

白鷺橋 (ｼﾗｻｷﾞﾊﾞｼ) 町道平堅田線 平 1978 221.0 8.7 1911.7 鋼橋 33°39′53″ 135°24′22″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

平橋 (ﾀｲﾗﾊﾞｼ) 平通学線 平 1983 219.0 3.1 678.9 鋼橋 33°40′25″ 135°24′28″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

大津呂１号橋 (ｵｵﾂﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大津呂線 田野井 不明 3.2 3.9 12.5 RC橋 33°35′37.1″ 135°26′28.2″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

大津呂３号橋 (ｵｵﾂﾛｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 田野井高瀬山線 田野井 不明 3.3 3.9 12.9 RC橋 33°35′41.2″ 135°26′22.8″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

大津呂２号橋 (ｵｵﾂﾛﾆｺﾞｳｷｮｳ) 田野井高瀬山線 田野井 不明 2.9 6.5 18.9 RC橋 33°35′37.0″ 135°26′25.5″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

皆合１号橋 (ｶｲｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 鹿野瀬寺之前線 田野井 不明 9.6 2.6 25.0 RC橋 33°35′44.0″ 135°27′02.8″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

皆合２号橋 (ｶｲｺﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 皆合谷線 田野井 不明 9.9 3.1 30.7 RC橋 33°35′59.9″ 135°27′02.3″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

田野井橋 (ﾀﾉｲﾊﾞｼ) 町道田野井追ヶ芝線 田野井 1979 125.0 5.5 687.5 鋼橋 33°35′25″ 135°26′59″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

田野井橋 (ﾀﾉｲﾊﾞｼ) 田野井中楚線 田野井 1973 14.3 4.3 61.5 RC橋 33°35′20.5″ 135°26′49.2″ ○ Ⅲ ○ Ⅰ △

中楚１号橋 (ﾅｶｿｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中楚清水線 田野井 不明 7.7 5.3 40.8 鋼橋 33°35′26.5″ 135°26′43.7″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

中楚５号橋 (ﾅｶｿｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 尾花山木線 田野井 不明 5.1 4.5 23.0 RC橋 33°35′42.0″ 135°26′31.9″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

中楚３号橋 (ﾅｶｿｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 中山２号支線 田野井 不明 7.7 5.3 40.8 鋼橋 33°35′35.2″ 135°26′40.7″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △



対象橋梁一覧　R7.5時点 H26 H27 H28 H29 H30 判定 数量 R1 R2 R3 R4 R5 判定 数量 R6 R7 R8 R9 R10 判定 数量

【委託済】 0 0 51 71 20 Ⅰ 78 0 1 50 85 23 Ⅰ 69 2 0 0 0 0 Ⅰ 10

【委託残】 0 0 0 0 0 Ⅱ 133 0 0 0 0 0 Ⅱ 157 0 0 50 68 20 Ⅱ 9

【直営済】 0 1 10 42 34 Ⅲ 18 17 0 19 3 12 Ⅲ 1 17 0 0 0 0 Ⅲ 0

【直営残】 0 0 0 0 0 Ⅳ 0 0 17 0 0 0 Ⅳ 0 0 18 19 20 15 Ⅳ 0

【合計】 0 1 61 113 54 229 229 17 18 69 88 35 227 227 19 18 69 88 35 229 19

諸元 結果 結果 結果

施設名 路線 架設年次
橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

面積
（ｍ２）

橋種 起点側の位置 判定 判定 判定

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名 地区名 架設年次  橋長×全幅員 緯度 経度 Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ

(西暦4桁) Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ

点検計画　1巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　2巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　3巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

中楚１０号橋 (ﾅｶｿｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 中楚清水線 田野井 不明 4.1 4.5 18.5 RC橋 33°35′50.0″ 135°26′31.9″ ● Ⅱ ○ Ⅱ ▲

中楚１４号橋 (ﾅｶｿｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 前地清水線 田野井 不明 3.5 5.3 18.7 RC橋 33°35′52.3″ 135°26′40.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

中楚２号橋 (ﾅｶｿﾆｺﾞｳｷｮｳ) 田野井山木線 田野井 不明 7.7 5.3 40.8 鋼橋 33°35′30.3″ 135°26′42.5″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

中楚４号橋 (ﾅｶｿﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 中山３号支線 田野井 不明 7.7 5.3 40.8 鋼橋 33°35′37.7″ 135°26′35.9″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

河原谷１号橋 (ｶﾜﾗﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 河原谷線 玉伝 不明 6.4 2.5 16.0 RC橋 33°40′49.3″ 135°30′46.7″ ○ Ⅱ ○ Ⅰ △

河原谷橋 (ｶﾜﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 卒塔婆線 玉伝 1962 9.1 5.2 47.3 鋼橋 33°40′52.3″ 135°30′44.2″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

朝来帰橋 (ｱｻﾗｷﾞﾊﾞｼ) 椿中央線 椿 1966 13.5 4.8 64.8 RC橋 33°36′29.2″ 135°23′41.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

塩路第１橋 (ｼｵｼﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 町道塩路線 椿
1974（架年年

不明）
18.0 2.9 52.2 鋼橋 33°36′26″ 135°23′33″ ○ Ⅰ ○ Ⅱ △

塩路第２橋 (ｼｵｼﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 町道塩路線 椿 2017 20.2 3.8 76.8 鋼橋 33°36′28″ 135°23′36″ ○ 更新済 Ⅰ ○ Ⅱ △

椿新田橋 (ﾂﾊﾞｷｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 朝来帰新田線 椿 1992 15.0 4.5 67.5 RC橋 33°36′35″ 135°24′34″ ○ Ⅰ ○ Ⅱ △

出嶋橋 (ﾃﾞｼﾞﾏﾊﾞｼ) 出嶋支線２号線 椿 不明 22.0 2.3 50.6 RC橋 33°36′30″ 135°23′36″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

細尾橋 (ﾎｿｵﾊﾞｼ) 椿市江線 椿 不明 6.8 3.8 25.8 RC橋 33°35′43.6″ 135°24′32.6″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

見草第１橋 (ﾐｸﾞｻﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 見草３号線 椿 不明 8.0 6.0 48.0 RC橋 33°36′53.7″ 135°23′53.1″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

見草第５橋 (ﾐｸﾞｻﾀﾞｲｺﾞﾊﾞｼ) 見草３号線 椿 不明 7.0 2.7 18.9 木橋 33°37′03.1″ 135°24′20.3″ ● Ⅱ ● Ⅰ ▲

見草第７橋 (ﾐｸﾞｻﾀﾞｲﾅﾅﾊﾞｼ) 見草３号線 椿 不明 4.7 4.0 18.8 RC橋 33°37′12.1″ 135°24′30.4″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

見草第２橋 (ﾐｸﾞｻﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 見草３号線 椿 不明 4.5 2.4 10.8 RC橋 33°36′53.6″ 135°23′53.6″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

見草第４橋 (ﾐｸﾞｻﾀﾞｲﾖﾝﾊﾞｼ) 見草３号線 椿 不明 9.3 3.5 32.6 RC橋 33°36′60″ 135°23′59″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

見草第６橋 (ﾐｸﾞｻﾀﾞｲﾛｸﾊﾞｼ) 見草３号線 椿 不明 5.5 3.6 19.8 RC橋 33°37′11.8″ 135°24′25.7″ ● Ⅰ ● Ⅱ ▲

飛鳥橋 (ｱｽｶﾊﾞｼ) 町道富田中央線 富田 1963 25.0 5.3 132.5 RC橋 33°38′32″ 135°24′22″ ○ Ⅰ ○ Ⅱ △

岡里橋 (ｵｶﾘﾊﾞｼ) 中地田ノ口線 富田 2023 20.5 5.2 106.6 木橋 33°38′41″ 135°24′26″ ○ Ⅲ ○ Ⅰ △

小倉第１橋 (ｵｸﾞﾗﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 十九渕線 富田 不明 3.1 4.0 12.4 RC橋 33°38′44.1″ 135°24′19.3″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

稼橋 (ｶｾｷﾞﾊﾞｼ) 袋権現崎線 富田 1956 6.5 6.1 39.7 RC橋 33°37′28.4″ 135°23′52.8″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

菊方第１橋 (ｷｸﾎｳﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 十九渕線 富田 2011 13.0 4.5 58.5 PC橋 33°38′58.9″ 135°25′09.2″ ○ Ⅰ ○ Ⅱ △

菊方第２橋 (ｷｸﾎｳﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 十九渕線 富田 不明 10.0 3.3 33.0 鋼橋 33°38′59.8″ 135°25′10.7″ ○ 未定 Ⅱ ○ Ⅱ △

三軒屋橋 (ｻﾝｹﾞﾝﾔﾊﾞｼ) 町道富田河口１号線 富田 1977 28.0 6.2 173.6 PC橋 33°38′22″ 135°23′58″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 中田線 富田 1973 29.0 3.8 110.2 鋼橋 33°38′28″ 135°24′17″ ○ Ⅰ ○ Ⅱ △

すのこ橋 (ｽﾉｺﾊﾞｼ) 十九渕線 富田 1966 20.0 4.6 92.0 鋼橋 33°38′48″ 135°24′26″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

大日大橋 (ﾀﾞｲﾆﾁｵｵﾊｼ) 十九渕線 富田 不明 22.0 4.3 94.6 鋼橋 33°39′03″ 135°24′43″ ○ Ⅰ ○ Ⅱ △

大日橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ) 大日線 富田 1972 19.0 2.8 53.2 鋼橋 33°38′57″ 135°24′45″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 田ノ口線 富田 不明 2.1 3.6 7.6 RC橋 33°38′38.8″ 135°24′28.1″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

津越橋 (ﾂｺﾞｴﾊﾞｼ) 町道富田津越線 十九渕 1982 20.5 5.0 102.5 鋼橋 33°39′08″ 135°24′35″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

中地第１橋 (ﾅｶｼﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 下芝線 富田 不明 3.0 18.6 55.8 RC橋 33°38′36.0″ 135°24′15.1″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

中地第２橋 (ﾅｶｼﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 中地田ノ口線 富田 不明 3.3 3.8 12.6 RC橋 33°38′39.6″ 135°24′17.0″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

中地第３橋 (ﾅｶﾁﾞﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 富田中央線 富田 不明 4.2 5.6 23.3 RC橋 33°38′41.2″ 135°24′18.1″ ● Ⅱ ● Ⅱ ▲

古川第２橋 (ﾌﾙｶﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 中村古川線 中 不明 4.0 2.5 10.0 RC橋 33°38′37.2″ 135°23′42.3″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

前川第２橋 (ﾏｴｶﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 前川線 中 不明 4.0 2.5 10.0 RC橋 33°38′43.6″ 135°22′48.9″ ● Ⅱ ● Ⅱ ▲

古賀浦橋 (ｺｶﾞｳﾗﾊﾞｼ) 古賀浦２号線 東白浜 不明 9.8 8.4 82.1 RC橋 33°41′04.0″ 135°21′38.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

立ヶ谷奥第１橋 (ﾀﾁｶﾞﾀﾆｵｸﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 中の谷線 東白浜 不明 4.0 4.7 18.8 鋼橋 33°40′32.4″ 135°21′35.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △



対象橋梁一覧　R7.5時点 H26 H27 H28 H29 H30 判定 数量 R1 R2 R3 R4 R5 判定 数量 R6 R7 R8 R9 R10 判定 数量

【委託済】 0 0 51 71 20 Ⅰ 78 0 1 50 85 23 Ⅰ 69 2 0 0 0 0 Ⅰ 10

【委託残】 0 0 0 0 0 Ⅱ 133 0 0 0 0 0 Ⅱ 157 0 0 50 68 20 Ⅱ 9

【直営済】 0 1 10 42 34 Ⅲ 18 17 0 19 3 12 Ⅲ 1 17 0 0 0 0 Ⅲ 0

【直営残】 0 0 0 0 0 Ⅳ 0 0 17 0 0 0 Ⅳ 0 0 18 19 20 15 Ⅳ 0

【合計】 0 1 61 113 54 229 229 17 18 69 88 35 227 227 19 18 69 88 35 229 19

諸元 結果 結果 結果

施設名 路線 架設年次
橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

面積
（ｍ２）

橋種 起点側の位置 判定 判定 判定

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名 地区名 架設年次  橋長×全幅員 緯度 経度 Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ

(西暦4桁) Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ

点検計画　1巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　2巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　3巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

立ヶ谷奥第2橋 (ﾀﾁｶﾞﾀﾆｵｸﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 中の谷線 東白浜 不明 2.4 5.5 13.2 鋼橋 33°40′30.7″ 135°21′34.5″ ● Ⅰ ▲ Ⅰ ▲

立ヶ谷第１橋 (ﾀﾁｶﾞﾀﾆﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 立ヶ谷道線 東白浜 2008 10.0 2.9 29.0 鋼橋 33°40′35.7″ 135°21′37.1″ ○ Ⅰ ○ Ⅱ △

立ヶ谷第２橋 (ﾀﾁｶﾞﾀﾆﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 立ヶ谷道線 東白浜 不明 8.0 3.0 24.0 鋼橋 33°40′37.4″ 135°21′40.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅲ △

中の谷橋 (ﾅｶﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 中の谷線 東白浜 不明 6.0 7.5 45.0 RC橋 33°40′38″ 135°21′38″ ○ 未定 Ⅱ ○ Ⅱ △

大師橋 (ﾀﾞｲｼﾊﾞｼ) 本町浜田線 日置 1968 5.3 4.6 24.4 RC橋 33°34′00.1″ 135°26′45.2″ ● Ⅰ ○ Ⅱ ▲

中田２号橋 (ﾅｶﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 中田線 日置 不明 2.4 8.1 19.3 RC橋 33°34′14.2″ 135°26′08.9″ ● Ⅰ ○ Ⅱ ▲

中津１号橋 (ﾅｶﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 日置１号支線 日置 不明 5.0 5.2 26.0 RC橋 33°34′04.8″ 135°26′23.0″ ● Ⅱ ○ Ⅱ ▲

中津５号橋 (ﾅｶﾂｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 中津川線 日置 不明 4.7 5.6 26.3 RC橋 33°34′15.2″ 135°26′25.7″ ● Ⅰ ○ Ⅱ ▲

中津３号橋 (ﾅｶﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 日置１号支線 日置 不明 6.0 5.7 34.2 RC橋 33°34′09.3″ 135°26′24.2″ ● Ⅰ ○ Ⅱ ▲

中津４号橋 (ﾅｶﾂﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 日置１号支線 日置 不明 5.6 6.0 33.6 RC橋 33°34′11.8″ 135°26′24.4″ ● Ⅰ ○ Ⅱ ▲

中津６号橋 (ﾅｶﾂﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 日置１号支線 日置 不明 3.9 5.6 21.8 RC橋 33°34′17.9″ 135°26′26.5″ ● Ⅰ ○ Ⅱ ▲

森田１号橋 (ﾓﾘﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 浜田２号線 日置 不明 5.6 7.0 39.2 RC橋 33°34′07.5″ 135°26′40.9″ ● Ⅱ ● Ⅱ ▲

森田５号橋 (ﾓﾘﾀｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 浜田パイロット線 日置 不明 7.0 5.1 35.7 RC橋 33°34′19.5″ 135°26′36.3″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

森田２号橋 (ﾓﾘﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 浜田本線 日置 不明 9.5 9.9 94.1 RC橋 33°34′09.7″ 135°26′40.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

森田８号橋 (ﾓﾘﾀﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 浜田本線 日置 不明 4.3 4.6 19.8 RC橋 33°34′28.3″ 135°26′34.6″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

小宮橋 (コミヤバシ) 日の出3号線 日置 不明 5.5 2.0 11.0 鋼橋  33°34′2″  135°26′49″ ○ Ⅱ ▲

洞の谷橋 (ﾄﾞｳﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 久木２号線 久木 不明 6.1 2.6 15.9 RC橋 33°38′18.2″ 135°28′13.8″ ○ Ⅱ ○ Ⅰ △

向平橋 (ﾑｶｲﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 町道安居中嶋線 久木 1988 125.0 6.2 775.0 鋼橋 33°37′57″ 135°28′00″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

血深谷第１橋 (ﾁﾌﾞｶﾀﾞﾆﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 血深谷本線 平間 1971 3.5 8.4 29.4 RC橋 33°39′39.3″ 135°23′57.9″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

血深谷第３橋 (ﾁﾌﾞｶﾀﾞﾆﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 血深谷５号線 平間 不明 5.3 3.7 19.6 RC橋 33°39′35.0″ 135°24′00.4″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

血深谷第２橋 (ﾁﾌﾞｶﾀﾞﾆﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 血深谷１号線 平間 不明 6.8 12.0 81.6 RC橋 33°39′36.2″ 135°24′20.1″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

平間第３橋 (ﾋﾗﾏﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 平間８号線 平間 不明 3.1 6.1 18.9 RC橋 33°39′46.3″ 135°23′59.7″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

平間第２橋 (ﾋﾗﾏﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 平間６号線 平間 不明 3.4 4.4 15.0 RC橋 33°39′43.1″ 135°23′57.5″ ● Ⅱ ● Ⅱ ▲

平間第４橋 (ﾋﾗﾏﾀﾞｲﾖﾝﾊﾞｼ) 平間１号線 平間 不明 6.1 5.8 35.4 RC橋 33°39′47.5″ 135°24′01.0″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

山手橋 (ﾔﾏﾃﾊﾞｼ) 平間山手線 平間 不明 3.8 7.0 26.6 RC橋 33°39′32.8″ 135°24′02.3″ ● Ⅰ ● Ⅰ ▲

大谷第１橋 (ｵｵﾀﾆﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 大谷砂防線 保呂 不明 8.8 6.0 52.8 RC橋 33°40′44.9″ 135°25′27.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

水谷橋 (ﾐｽﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 矢田追ヶ芝線 矢田 不明 10.4 4.6 47.8 PC橋 33°35′20.7″ 135°27′33.4″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

いそぎ橋 (ｲｿｷﾞﾊﾞｼ) 町道三段空港線 湯崎 1964 15.0 7.7 115.5 RC橋 33°39′54″ 135°21′12″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

伊曽祇橋 (ｲｿｷﾞﾊﾞｼ) 白浜才野線 湯崎 1975 9.5 6.0 57.0 RC橋 33°39′35.6″ 135°20′55.2″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

白石橋 (ｼﾗｲｼﾊﾞｼ) 三段線 湯崎 1990 68.0 3.8 258.4 斜張橋 33°39′52.12″ 135°20′23.64″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

白河橋 (ｼﾗｶﾜﾊﾞｼ) 白河１号線 湯崎 不明 12.9 4.4 56.8 PC橋 33°40′23.7″ 135°20′13.6″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

緑光台第１橋 (ﾘｮｯｺｳﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 緑光台１号線 湯崎 不明 13.2 5.5 72.6 RC橋 33°39′53.97″ 135°21′14.06″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

緑光台第２橋 (ﾘｮｯｺｳﾀﾞｲﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 緑光台３号線 湯崎 不明 7.8 5.0 39.0 RC橋 33°39′29.56″ 135°21′11.13″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 志原線 志原 1978 11.2 3.8 42.6 RC橋 33°34′23.6″ 135°25′46.7″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

志原１１号橋 (ｼﾊﾗｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 志原線 志原 不明 9.2 3.4 31.3 RC橋 33°34′47.8″ 135°25′52.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

志原１０号橋 (ｼﾊﾗｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 志原４号線 志原 不明 5.1 2.1 10.7 RC橋 33°34′46.0″ 135°25′50.6″ ○ Ⅲ ○ Ⅱ △

志原１３号橋 (ｼﾊﾗｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 志原線 志原 不明 6.8 3.1 21.1 RC橋 33°34′52.8″ 135°25′51.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

志原１２号橋 (ｼﾊﾗｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 志原４号線 志原 不明 3.2 2.4 7.7 RC橋 33°34′49.4″ 135°25′50.6″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

志原１４号橋 (ｼﾊﾗｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 志原線 志原 不明 5.3 3.0 15.9 RC橋 33°34′59.1″ 135°25′54.1″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △



対象橋梁一覧　R7.5時点 H26 H27 H28 H29 H30 判定 数量 R1 R2 R3 R4 R5 判定 数量 R6 R7 R8 R9 R10 判定 数量

【委託済】 0 0 51 71 20 Ⅰ 78 0 1 50 85 23 Ⅰ 69 2 0 0 0 0 Ⅰ 10

【委託残】 0 0 0 0 0 Ⅱ 133 0 0 0 0 0 Ⅱ 157 0 0 50 68 20 Ⅱ 9

【直営済】 0 1 10 42 34 Ⅲ 18 17 0 19 3 12 Ⅲ 1 17 0 0 0 0 Ⅲ 0

【直営残】 0 0 0 0 0 Ⅳ 0 0 17 0 0 0 Ⅳ 0 0 18 19 20 15 Ⅳ 0

【合計】 0 1 61 113 54 229 229 17 18 69 88 35 227 227 19 18 69 88 35 229 19

諸元 結果 結果 結果

施設名 路線 架設年次
橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

面積
（ｍ２）

橋種 起点側の位置 判定 判定 判定

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名 地区名 架設年次  橋長×全幅員 緯度 経度 Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ Ⅰ,Ⅱ

(西暦4桁) Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ

点検計画　1巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　2巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

点検計画　3巡目

○:委託済　△：委託残
●:直営済　▲：直営残

志原２号橋 (ｼﾊﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 志原２号線 志原 1977 10.7 5.6 59.9 RC橋 33°34′25.9″ 135°25′45.0″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △

中田４号橋 (ﾅｶﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 中田線５号支線 志原 不明 8.5 6.0 51.0 RC橋 33°34′11.3″ 135°26′06.1″ ○ Ⅱ ○ Ⅱ △


